



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva

1

Quinta-feira • 6 de Fevereiro de 2020 • Ano • Nº 1310

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:

- **3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/18 - QG Construções e Engenharia Ltda.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva

Praça Divina Pastora nº300, Cardeal da Silva – Bahia
CNPJ 14.126.254/0001-65

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/18

O MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA - BA, inscrito no CNPJ nº.14.126.254/0001-65, com a sua sede na Praça Divina Pastora, 300, Centro, Cardeal da Silva - BA, torna publico o extrato do 4º TERMO ADITIVO ao contrato nº 117/18, firmado entre as partes, para execução do objeto constante no Contrato Original. QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Em razão da demanda e negociação entre as partes o contrato de prestação de serviço fica ajustado um acréscimo no quantitativo que perfaz o valor de R\$ 198.740,42 (Cento e noventa e oito mil setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), equivalendo a um acréscimo aproximado de 16,91% (Dezesseis virgula noventa e um por cento) do valor inicial total do Contrato, de R\$ 1.174.993,48 (Hum milhão cento e setenta e quatro mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), passará para o valor de R\$ 1.373.733,90 (Hum milhão trezentos e setenta e três mil setecentos e trinta e três reais e noventa centavos), com fundamento no art. 65, I, a, b, parágrafo primeiro e segundo da Lei Federal nº 8.666/93. Cardeal da Silva, Bahia, 06 de janeiro de 2020. Mariane Mercuri de Santana Almeida de Oliveira – Prefeita Municipal